COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Città Metropolitana di Napoli

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

PARCO PUBBLICO A VIA SELVA

PFTE progetto di fattibilità tecnico economica
PE progetto esecutivo
re relazioni
pg progetto generale
ps progetto strutture
pr progetto reti
all allegati

serie	PFTE
data	febbraio 2025
scala	
file	PFTE all 03_06.pdf

CRONOPROGRAMMA

elaborato

PFTE all 03.06

PROGETTISTI INCARICATI

CAIDE studio architetti associati
Stefania Caiazzo
Carlo De Luca

arch. **STEFANIA CAIAZZO**
arch. **CARLO DE LUCA**
arch. **ORLANDO DI MARINO**

COLLABORATRICE
arch. **SARA SANNINO**

CONSULENTI
ing. **MARIO RICCIARDI**
strutture, rete idrica e fognaria
ing. **GIANLUCA CATAFALCO**
rete elettrica
geol. **GIUSEPPE DORONZO**
consulenza geologica
geom. **ROBERTO PETRACCONE**
rilievi e computi
agr. **TULLIO ESPOSITO**
consulenza agronomica

SINDACO
ANIELLO REGA

VICE SINDACO
GIUSEPPE SCOTTO

RUP
BERNARDINO CICCARELLI

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Cronoprogramma - Diagramma di Gantt	DURATA	308 gg (naturali e consecutivi)
		SETTIMANE
	GIORNI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
consegna dei lavori ed allestimento del cantiere	7	
sistemazione aree e percorsi	210	
attrezzature aree	49	
blocco servizi	105	
spalti	70	
sistemazione a verde	140	
impianti tecnologici	86	
impianti elettrici	35	
NATURALI	28	
smobilizzo del cantiere	7	
TOTALE TEMPISTICA REALIZZATIVA DELL'OPERA IN GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	**308**	